



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI - INF - CI N° 05/2018 referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Matadero Municipal”, comprendido entre el 24 de junio 2014 al 31 de diciembre 2017, en cumplimiento al POA 2021 (auditorías no programadas).

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DAI - INF - CI N° 05/2018 referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Matadero Municipal”, comprendido entre el 24 de junio 2014 al 31 de diciembre 2017.

El objeto del presente seguimiento está constituido por el Informe de Auditoría DAI - INF - CI N° 05/2018 referente a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Matadero Municipal”, comprendido entre el 24 de junio 2014 al 31 de diciembre 2017, la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 05/2018, concluimos que de un total de nueve (9) recomendaciones emitidas, ***nueve (9) recomendaciones fueron cumplidas.***

Sacaba, 29 de diciembre de 2021